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_as *{a’ben (CH), Kim Hansen (KH) og Henrik Larsen (HL)

S2u Erik Olsen (PO), Adam Rasmussen (AR) og Henrik Hallum (HH)
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Se=n Hiort Hansen

1 St=tus pé arbejdet med stgjisoleringspuljen drgftedes.

2. Bestyrelsen rettede henvendelse til de ejere som vi manglede en tilkendegivelse
fra. Status var herefter 27 stuevinduer, 18 altandgre og 3 gavlvinduer.

5. Flere af de kontaktede hdndvaerkere havde ikke gnsket at afgive et tilbud. Det
besluttedes at rette henvendelse til flere, sédledes vi minimum ville have 3 tilbud
at arbejde videre med.

¢ Det besluttedes, at overdrage ansvaret for koordinationen til Rambgll og
Hvidovre Kommune til Sven Hjort Hansen i samarbejde med (CH).

2 For ztimgdekomme de mange spgrgsmal fra ejerne, besluttedes det at
udarbeide information vedr. den nuvaerende status pa projektet, og det
fremadrettede forlgb. (CH) udarbejder.
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